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ABSTRACT
Cost and time have to be reduced in 
a developing project. To reach efficiency, 
analysis is being conducted on choosing 
the right construction methods and 
materials. Using labors, the right 
materials and project equipments 
efficiently could also reduce project’s 
cost and time.
A research in comparing materials 
for non-structural walls without 
changing the function is conducted to 
offer an alternative solution to meet 
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Keywords : 
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above needs. In this case the strengths 
and weaknesses of bricks and hollow 
bricks as a non-structural materials for 
wall, are being compared in regards of 
their impact on project cost.
A quantitative analysis will be 
provided to know  the strength and 
weaknesses of the two materials which 
influences the cost of a construction 
project.. This case study is conducted 
on the Student Center building at 
the National Institute of Technology 
Bandung.
dari bata merah menjadi batako. Dengan 
melakukan per bandingan penggunaan 
batu bata merah dengan batako sebagai 
bahan pengisi dinding, diharapkan akan 
diperoleh simpulan mengenai efisiensi 
biaya pembangunan gedung.
2.  Tujuan Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk 
mem pelajari dan menganalisis pengaruh 
peng gunaan material bata dibandingkan 
dengan batako, terhadap biaya konstruksi. 
I.  PENDAHULUAN 
1.  Latar Belakang
Seringkali dipertanyakan dampak 
langsung serta signifikansi biaya 
pembuatan bangunan berkaitan dengan 
alternatif penggunaan bahan atau material 
bangunan.  Berangkat dari per masalahan 
tersebut, penelitian ini berfokus pada 
penggantian material sebagai upaya 
untuk menekan biaya pembangunan, 
yaitu dengan mengganti dinding pengisi 
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Selanjutnya hasil penelitian berupa 
simpulan dan rekomendasi mengenai 
pemilihan jenis material yang layak 
dipilih sebagai bahan pengisi dinding, 
dengan mempertimbangkan parameter-
parameter dimensi, volume, berat, 
jumlah bahan/m2, harga satuan, dan 
harga/m2.  Hasil dari telaah ini kiranya 
akan menambah wawasan keilmuan 
dalam bidang konstruksi dan diharapkan 
selanjutnya lebih berperan dalam 
pengambilan keputusan pemakaian 
elemen pengisi dinding.  
3.  Batasan Penelitian
Lingkup studi penelitian hanya 
dibatasi pada penggunaan batu bata 
dan batako sebagai elemen pembentuk 
dinding, ditinjau dari segi biaya pada 
lokasi studi kasus yang dipilih, yaitu 
Student Center Itenas, Bandung. 
Pembahasannya hanya pada proses 
pemasangan batu bata merah dengan 
batako, dengan rincian batas masalah 
sebagai berikut:
a.	 	 Spesifikasi	bahan 
Jenis bahan Batu Bata Merah Garut Batako  HB 10
Dimensi (5,5 x 10,0 x 20,7) cm
(10,20 x 19,40 x 
39,30) cm
Volume 1138,5 cm
3 = 
0,0011 m3
7776,684 cm3 = 
0,0077 m3
Berat 2,06 kg/bh 7,68 kg/bh
Bidang 
Bata/batako
4,60 m x 3,10 m = 
14,26 m2
4,60 m x 3,10 m = 
14,26 m2
b.	 	 Aplikasi
•  Pembangunan hanya pada ruang 
Unit Kegiatan Mahasiswa di 
lantai 3 dan 4, Gedung Student 
Center Itenas, Bandung.
•  Pembahasan hanya pada cara 
metode pemasangan batu 
bata merah dengan batako di 
lapangan.
•  Proses produksi di pabrik dan 
trans portasi sebelum menuju 
lokasi, serta pengangkutan 
bahan ke lantai 3 dan 4 di 
proyek tidak akan dibahas.
•  Perhitungan biaya berdasarkan 
harga terpasang dengan satuan 
luas m2.
c.   Perhitungan biaya satuan dilakukan 
ber dasarkan perbandingan dari 
kondisi yang sama untuk kedua 
jenis material pengisi dinding. 
d.   Jenis pekerjaan lain sebelum dan 
sesudah tahap pekerjaan tidak 
dibahas.
e.   Perhitungan yang berkenaan dengan 
struktur konstruksi tidak dibahas.
f.    Perbandingan dilakukan berdasar 
pada pemakaian alat dan metode 
yang setara untuk kedua jenis 
material pengisi dinding.
g.   Pembahasan di luar disiplin ilmu 
arsi tektur yang dianggap mendasari 
dan menentukan faktor pemecahan 
masalah hanya akan dilakukan 
dengan logika-logika dan asumsi-
asumsi, baik kualitatif maupun 
kuantitatif se suai dengan disiplin 
ilmu yang bersangkutan. 
h.   Jumlah tenaga kerja secara fisik 
yang diperlukan terdiri atas 1 
kepala tukang batu dan 1 tukang 
batu setengah terampil. Pekerja 
setengah terampil berperan 
dalam mempersiapkan adukan di 
lantai dasar dan mandor sebagai 
pengawas.
Untuk melakukan pengamatan 
ber dasarkan pembatasan lingkup studi 
tersebut diatas, di butuh kan beberapa 
parameter (indikator) yang membantu 
proses peng amatan ini, antara lain:
AMBIANCE / Februari 2009
109
b.  Kajian teknis 
•  Peninjauan lapangan, untuk 
mem peroleh gambaran tentang 
lokasi studi. Melakukan 
wawan cara langsung dengan 
pihak pengelola dan konsultan 
perencana, mau pun pihak-
pihak lain yang berkaitan 
dengan proses pengamatan di 
lapangan.
•  Penelitian di lapangan, menge­
nai proses pengerjaan pekerjaan 
batu bata merah dengan batako 
berdasarkan parameter yang 
telah dibuat untuk keperluan 
peng ujian. 
•  Melakukan kompilasi data, 
meng asimi lasikan data hasil 
dari penelitian untuk mem-
peroleh konklusi terhadap segi 
biaya.
•  Analisis pembahasan. Tahap ini 
merupa kan tahap lanjutan se-
telah peninjauan ke lapangan 
yang dilakukan untuk menga-
mati kemungkinan terjadinya 
per ubahan-perubahan dari 
pem bahas an awal dengan 
kondisi lapangan dan analisis 
yang di lakukan. Kegiatannya 
adalah mem bandingkan antara 
kenyataan di lapangan dengan 
studi literatur yang dilakukan. 
c.  Menyusun kesimpulan, dibahas hasil 
(output) dari analisis pembahasan 
masalah yang digambarkan secara 
garis besar. 
• Dimensi 
• Volume 
• Jumlah bahan/m2 
• Harga satuan
• Harga/m2
• Jumlah tenaga kerja
4.  Metodologi Studi
Untuk memperoleh hasil pem-
bahasan yang optimal maka dalam proses 
pengumpu lan data-datanya diperlukan 
beberapa kajian awal sebagai berikut:
a.  Persiapan kajian teoritis berdasarkan 
literatur dan data-data :
•   Persiapan studi dan bahan 
yang ber hubungan dengan 
pelak sanaan pekerjaan, seperti 
literatur dan studi sejenis yang 
lainnya.
•   Pengkajian awal, penentuan 
de finisi, standar, dan teori yang 
sesuai dengan kondisi objek 
studi.
•   Penentuan tujuan penulisan di ­
tekan kan pada strategi penye-
lesaian yang akan digunakan 
dalam proses penyelesaian 
masalah.
•  Pengidentifikasian masalah, 
yaitu proses pencarian apa dan 
mengapa suatu masalah itu 
dapat terjadi.
•  Penentuan lingkup studi, yaitu 
pem batasan masalah yang akan 
dibahas. Hal ini bertujuan agar 
dalam proses penelitian yang 
dilakukan tidak melebar dari 
apa yang telah direncanakan. 
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5.  Skema Pemikiran
Topik:
Efisiensi Biaya 
Judul: 
Pengaruh Penggantian Material Bata Merah dengan Batako terhadap Biaya Bangunan 
(Studi Kasus pada Student Center ITENAS, Bandung)
TUJUAN DAN SASARAN
Mempelajari, mengamati, memahami dan membandingkan
penerapan bahan/material pada bangunan, serta bagaimana pengaturan
dan manajemen yang baik dalam perencanaan bahan sesuai persyaratan
PERUMUSAN  MASALAH
Perbandingan penggunaan batu bata merah dan Batako  sebagai elemen dinding pengisi 
kaitannya dengan biaya pembangunan
BATASAN PERMASALAHAN
Membatasi ruang lingkup kajian
KERANGKA DATA
 SURVEY LAPANGAN,          PENGUMPULAN              STUDI LITERATUR
 WAWANCARA           DATA
KOMPILASI DATA
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Optimalisasi penggunaan material dinding pengisi
kaitannya dengan biaya membangun dengan 
melakukan analisis berdasarkan parameter yang ada
Bagan 1.  Skema Pemikiran Penelitian (Sumber: tim peneliti, 2003)
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II.  TEORI PENDUKUNG
1.  Teori Penentuan Harga Satuan 
Pekerjaan (Biaya)
Teori mengenai biaya ini dibagi men-
jadi dua macam pembiayaan, yaitu biaya 
langsung dan biaya tak langsung.  Biaya 
langsung adalah besarnya pengeluaran 
biaya yang secara langsung berhubungan 
dengan pekerjaan pemasangan, yaitu:
a.  Upah pekerja, yang terdiri dari:
•  Upah pekerja setengah terampil
•  Upah tukang batu setengah te­
rampil
•  Upah kepala tukang batu
•  mandor
b.  Pembelian material 
c.  Penyewaan peralatan 
Sedangkan biaya tak langsung 
adalah besarnya biaya yang dikeluarkan 
tidak langsung berhubungan dengan 
pekerjaan pemasangan. 
2.  Macam-macam Cara Penaksiran 
Biaya
Penaksiran biaya adalah proses per-
hitungan volume pekerjaan, harga dari 
berbagai macam bahan, dan pekerjaan 
yang akan terjadi pada suatu kontruksi. 
Disebut ‘taksiran biaya’ karena dibuat 
sebelum dimulainya pembangunan, 
bukan ‘biaya sebenarnya’ atau actual 
cost.
a.  Penaksiran terperinci, dilaksanakan 
dengan cara menghitung volume 
dan harga seluruh pekerjaan yang 
harus dilaksanakan. Ada dua macam 
cara, yaitu :
•  Cara Harga Satuan, dimana 
semua harga satuan, dan 
volume tiap-tiap jenis pekerjaan 
dihitung. Misalnya: 1 m3 
beton bertulang harganya Rp 
205.000,-, volume pekerjaan 
100 m3 maka biaya seluruhnya: 
100 m3  x Rp 205.000,-  = Rp. 
20.500.000, 
•  Cara Harga Seluruhnya, 
dimana dihitung volume dari 
bahan-bahan yang dipakai dan 
juga buruh yang dikaryakan. 
Kemudian di kali kan dengan 
harga-harganya masing-
masing, dan kemudian di-
jumlahkan seluruhnya. 
b.  Cara Kasar
Dimana pekerjaan dihitung setiap m2 
atau setiap m3, misal luas rumah 100 m2 
@ Rp 75.000,-/m2, berharga seluruhnya 
Rp. 7.500.000,-. Cara ini hanya untuk 
perkiraan kasar saja. 
Menaksir volume pekerjaan ialah 
meng hitung banyaknya bahan-bahan 
yang diperlukan seluruh nya. Perhitungan 
anggaran biaya biasanya terdiri dari 5 hal 
yang pokok, yaitu:
a.  Bahan-bahan:  
  Menghitung banyaknya bahan yang 
dipakai dan harga nya.
b.  Buruh:  
  Menghitung jam kerja yang 
diperlukan dan jumlah biaya nya.
c.  Peralatan : 
  Menghitung jenis dan banyak-
nya peralatan yang dipakai dan 
biayanya.
d.  Overhead : 
  Menghitung biaya-biaya tidak 
terduga yang perlu di adakan.
e.  Profit: 
  Menghitung persentase ke untungan 
dari waktu, tempat dan jenis 
pekerjaan.
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3.  Alat Manajemen Perhitungan 
Biaya
Empat alat manajemen untuk meng-
hitung biaya:
a.  WBS : Work Breakdown Structure, 
yaitu rincian biaya dengan 
pemisahan biaya berdasarkan 
waktu pembangunan dan fungsi 
bangunan.
b.  OAT : Organizing Analysis Table, 
yaitu pembuatan organisasi proyek 
untuk mengetahui biaya tak 
langsung dan siapa-siapa saja yang 
bertanggung jawab.
c.  CAT : Cost Analysis Table, untuk 
menghitung biaya langsung.
d.  RT : Rate Table, menginformasikan 
harga bahan, upah dan harga satuan 
pekerjaan.
Dalam penulisan ini yang terkait 
hanya biaya langsung.  Oleh karena 
itu yang perlu diketahui dalam upaya 
mengetahui CAT dan RT adalah sebagai 
berikut:
a.  Bahan, besarnya jumlah bahan yang 
dibutuh kan untuk menyelesaikan 
bagian pekerjaan dalam satu 
kesatuan pekerjaan. 
b.  Tenaga Kerja, besarnya jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan bagian pekerjaan 
dalam satu kesatuan pekerjaan. 
Upah tenaga kerja berbeda-beda 
sesuai dengan jenis pekerjaan dan 
tingkat kesulitan dari pekerjaan. 
Pekerjaan yang dikerjakan malam 
hari atau lembur maka upahnya 
pun lebih mahal dibandingkan upah 
pekerja pada siang hari.
c.  Harga Satuan Pekerjaan, adalah 
biaya yang dibutuhkan setiap satuan 
pekerjaan untuk biaya pengadaan 
bahan dan upah tenaga kerja.
d.  Rencana Anggaran Biaya, adalah 
total biaya keseluruhan satuan 
pekerjaan yang diperlukan untuk 
pengadaan bahan, peralatan dan 
upah tenaga kerja. Jadi Rencana 
Anggaran Biaya adalah perkalian 
antara volume dengan harga satuan 
pekerjaan.
RAB = ∑ (VOLUME X HARGA 
SATUAN PEKERJAAN)
4.  Metode Rencana Anggaran 
Biaya
Metode Rencana Anggaran Biaya, 
terdiri dari:
•  Metode Satuan, dijabarkan dengan 
pe milihan jumlah satuan fungsi 
dikalikan dengan biaya tiap satuan 
tersebut. Metode ini berdasar pada 
fakta dan ber hubungan erat dengan 
biaya proyek konstruksi dan jumlah 
satuan bangunan fungsional.
•  Metode Luas Dalam (Luas Bersih), 
adalah jenis metode yang umum di-
gunakan karena estimasinya sudah 
dihitung dan biaya dinyata kan 
dalam bentuk yang sudah dipahami 
oleh klien, yaitu luas dalam atau 
luas bersih dari masing-masing 
lantai gedung, kemudian dikalikan 
dengan biaya tiap meter persegi.
•  Metode Kuantitas Perkiraan, meng­
gambarkan komponen gabungan 
yang diukur dengan peng-
kombinasian atau pengelompokan 
kom ponen komponen biaya yang 
penting. Metode ini tidak memiliki 
aturan pengukuran yang pasti, dan 
komponen-komponen gabungan 
didapat dari pengalaman masing 
masing surveyor. Untuk itu diper-
lukan banyak infor masi atau data 
bila metode ini akan diper gunakan.
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•  Metode Estimasi Elemental, dapat 
di manfaat kan untuk menentukan 
biaya perkiraan dari suatu proyek 
kons truksi. Metode ini  kadang 
kadang memanfaatkan analisis 
biaya dari proyek sejenis lainnya.
•  Metode Estimasi Analisis, diguna­
kan untuk menentukan setiap 
tarif komponen pe kerjaan  dalam 
Bill of Quantity. Masing masing 
komponen pekerjaan dianalisis ke 
dalam komponen-komponen utama 
tenaga kerja, material dan peralatan. 
Kemudian setiap bangunan dinilai 
ber dasarkan output, banyaknya 
buruh, kuantitas material, jam 
peralatan biaya kontraktor dan 
sebagainya.
III.  DESKRIPSI PROYEK
1.   Data Teknis Proyek
•  Waktu Pelaksana:  
  390 (hari kalender) + 90 (hari 
kalender) masa pemeliharaan
•  Pelaksanaan Pekerjaan:  
  9 September 2002 – 1 Oktober 
2003
•  Sumber Dana:  
  Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
•  Nilai Kontrak : 
  Rp. 3.550.000.000, (diluar kontrak 
pondasi tiang pancang dan struktur 
rangka atap)
•  Luas lantai basement :  496 m
•  Luas lantai 1  :  992 m
•  Luas lantai 2  :  671 m
•  Luas lantai 3  :  245 m
2.  Garis Besar Kondisi Lapangan 
Pekerjaan pasangan bahan dinding 
pengisi untuk kajian penelitian ini 
dilaksanakan pada suatu bidang kerja 
vertikal dengan lebar 4.60 m dan tinggi 
3.10 m, pada salah satu ruang di lantai 3 
dan lantai 4, studi kasus Student Center 
Itenas Bandung. Pekerjaan di lantai 3 
dilakukan untuk pemasangan bata merah 
dan pekerjaan di lantai 4 dilakukan untuk 
pemasangan batako. Hasil pengamatan 
terhadap ke dua bidang di lantai yang 
berbeda tersebut menjadi sample data 
yang dapat mewakili seluruh perhitungan 
kajian selanjutnya.
Gambar 1.  Kondisi Lapangan Pekerjaan 
Student Center ITENAS, Bandung 
(Sumber: tim peneliti, 2003)
3.  Unsur-unsur Pasangan Bata dan 
Batako
a.  Spesi
Pasangan bata/batako adalah 
susunan batu bata/batako yang diikat 
oleh perekat yang disebut spesi kualitas 
dan jenis spesi akan mempengaruhi 
kekuatan konstruksi pasangan bata. 
Spesi terdiri dari:
•  Pasangan bata / batako biasa, dengan 
perbandingan 1 kapur : 1 semen : 2 
pasir, 1 semen : 5 pasir, dan 1 semen 
: 3 pasir
•  Pasangan kedap air (pc raam), 
dengan perbandingan 1 semen : 2 
pasir dan tebal spesi  1- 2 cm. 
Gambar 2.  Judul gambar? (Sumber: tim 
peneliti, 2003)
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b.  Alat Bantu Pekerjaan Pemasangan 
Dinding Pengisi
  Untuk mengerjakan pekerjaan 
pema sangan batu bata merah dengan 
batako ini, diperlukan alat-alat 
yang membantu pekerja, meliputi : 
alat ukur, peralatan sebagai acuan, 
sendok adukan, ember plastik, 
scaffolding
c.  Tenaga Kerja
  Tenaga kerja adalah besarnya jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan bagian pekerjaan 
dalam satu kesatuan pekerjaan, 
meliputi 1 orang tukang (ahli) dan 1 
orang pembantu tukang (laden).
d.  Macam-macam Bahan untuk 
Adukan dan Plesteran
  Beberapa bahan yang digunakan 
untuk membuat spesi (adukan) 
sebagai bahan pengisi dinding dan 
bahan pengecoran kolom praktis 
antaralain adalah:
•  Pasir Pasang, digunakan pasir 
Cimalaka. Pasir tidak diuji 
secara laboratorium, tetapi 
pasir hanya diuji secara 
visual dan pengalaman. Pada 
umumnya dilakukan analisis 
berdasarkan warna dan bentuk 
dan butirannya. 
•  Pasir Beton, untuk pengecoran 
kolom praktis pada bidang 
kerja yang diteliti digunakan 
jenis pasir Galunggung.
•  Air, sebagai bahan campuran 
untuk adukan maupun untuk 
campuran beton harus bersih 
dan segar, tidak mengandung 
asam, garam, zat alkali atau 
bahan organik dan zat-zat lain 
yang bisa menurunkan kualitas 
struktur. Air yang digunakan 
untuk penilitian menggunakan 
air  sumur dan PDAM.
•  Semen Portland, yang digunakan 
adalah semen PC sekualitas 
Tiga Roda ex. Cibinong. 
IV.    ANALISIS
1.  Tinjauan terhadap Biaya
No INDIKATOR BATU BATA MERAH
BATAKO 
HB 10
1 Dimensi (5,5 x 10 x 20,7) cm
(10,20 x 
19,40 x 
39,30) cm
2 Volume Bata 1138,5 cm3 7776,684 cm3
3 Volume spesi / m3  2,59975 m3
4 Berat 2,06 kg 7,68 kg
5 Jumlah bata/ m2 65 buah 13 buah
6 Harga satuan Rp. 260,- Rp. 1.250,-
7
Harga bata dan 
batako/ m2, tanpa 
siar
Rp. 16.900,- Rp. 16.250,-
8
Luas bidang 
bersih,termasuk 
kolom praktis
(4.60x3,10)m 
= 14,26 m2
(4.60x3,10)m 
= 14,26 m2
11
 Siar
vertikal 2 cm 2 cm
horizontal 2 cm 2,65 cm
Tabel 2.  Perbandingan Penggunaan Bata 
Merah dengan Batako HB-10 dari Segi Biaya
 (Sumber: tim peneliti, 2003)
 Berikut ini adalah analisis harga 
satuan pekerjaan untuk 1m2 pekerjaan 
pasangan bata 1PC :  5 PS yang dirinci 
dalam Tabel 3 berikut ini:
NO URAIAN KOEF SATU-AN.
HARGA 
SAT. JUMLAH
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 
5 )
 Bata Merah 65 Bh 260.00 16.900.00
 P.C (50  kg) 0.2592 zak 29500.00 7.646.40
 Pasir Pasang 0.0580 m3 110000.00 6.380.00
 Pekerja 
Setengah 
Terampil
0.3218 org 15000.00 4.827.00
 Tk. Batu 
Setengah 
Terampil
0.1805 org 20000.00 3.610.00
 Kep. Tukang 
Batu
0.0158 org 25000.00 395.00
 Mandor 0.0063 org 25000.00 157.50
 Jumlah                                                                 39.915.90
Tabel 3. Analisis Harga Satuan Pekerjaan 
Pasangan Bata 1 PC : 5 PS 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 2000)
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=
 Sedangkan analisis harga satuan 
pekerjaan untuk 1 m2 Pekerjaan Pasangan 
Batako HB-10   1 PC :  5 PS dapat dilihat 
dalam Tabel 4 berikut:
NO URAIAN KOEF. SATU-AN
HARGA 
SAT. JUMLAH
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
 Batako hb 10 13 bh 1250.00 16.250.00
 P.C (50  kg) 0.090 zak 29500.00 2.655.00
 Pasir Pasang 0.018 m3 110000.00 1.980.00
 Pekerja 
Setengah 
Terampil
0.048 org 15000.00 720.00
 Tk. Batu 
Setengah 
Terampil
0.016 org 20000.00 320.00
 Kep. Tukang 
Batu
0.160 org 25000.00 4.000.00
 Mandor 0.480 org 25000.00 12.000.00
 Jumlah                                                                  37.925.00
Tabel 4.  Analisis Harga Satuan Pekerjaan 
Pasangan Batako HB-10 1 PC : 5 PS 
(Sumber : Tata Cara Perhitungan Harga satuan 
Pekerjaan Dinding Tembok dan Plesteran 
Untuk Bangunan Sederhana, Departemen 
Pekerjaan Umum, Penerbit YLPMB, 1991)
Dan berikut ini adalah analisis harga 
satuan pekerjaan untuk 1 m2 Pekerjaan 
Pasangan Bata Merah 1 PC :  3 PS
NO URAIAN KOEF SATU-AN.
HARGA 
SAT. JUMLAH
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Bata Merah 65 bh 260,00 16.900,00
P.C (50  kg) 0,525 zak 29.500,00 15.487,50
Pasir Pasang 0,054 m3 110.000,00 5.940,00
Pembantu 
Tukang
0,429 org 15.000,00 6.435,00
Tukang Batu 0,214 org 20.000,00 4.280,00
Kep. Tukang 0,021 org 25.000,00 5.525,00
Mandor 0,011 org 25.000,00 275,00
Jumlah                                                                 54.842,50
Tabel 5. Analisis Harga Satuan Pekerjaan 
Pasangan Bata 1 PC : 5 PS
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 2000)
Berdasarkan tabel penelitian diatas, 
maka didapat:
Pasangan Bata
1 pc : 5 ps 1  pc : 3 ps
Harga/m2  (Rp) 39.915,90 54.842,50
Tabel 6.  Perbandingan Harga Pasangan Bata 
1 PC : 5 PS dengan 1 PC : 3 PS
(Sumber: tim peneliti, 2003)
1 m2 Pekerjaan Pasangan Batako HB-
10  1pc : 3 ps
Dan berikut ini adalah analisis harga 
satuan pekerjaan untuk 1 m2 Pekerjaan 
Pasangan Bata Merah 1 PC :  3 PS 
NO URAIAN KOEF SATU-AN.
HARGA 
SAT. JUMLAH
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Bata Merah 65 bh 260,00 16.900,00
P.C (50  kg) 0,525 zak 29.500,00 15.487,50
Pasir Pasang 0,054 m3 110.000,00 5.940,00
Pembantu 
Tukang
0,429 org 15.000,00 6.435,00
Tukang Batu 0,214 org 20.000,00 4.280,00
Kep. Tukang 0,021 org 25.000,00 5.525,00
Mandor 0,011 org 25.000,00 275,00
Jumlah                                                                 54.842,50
Perhitungan harga/m2 batako di-
ambil dari perbandingan persentase 
pasangan bata sebagai berikut: 
Harga/m2  (Rp
Bata Batako
1 pc : 5 ps 39.915,90 37.925,00  
1 pc : 3 ps 54.842,50 ?
Tabel 7.  Perhitungan Harga /m2 Bata dengan 
Batako Berdasarkan Persentase Pasangan Bata 
(Sumber: tim peneliti, 2003)
Harga/m2 batako 1pc : 5 ps x Harga/m2 bata 1pc : 3ps 
Harga/m2 bata 1pc : 5ps
 (37.925,00 – 16.250) x (54.842,50 – 16.900)      
(39.915,20 – 16.900)
        =    Rp. 51.983,06
Berdasarkan perhitungan diatas, 
maka di dapat:
Harga/m2 pasangan batako 1 pc : 3 ps 
= Rp. 51.983,06
Perbandingan Biaya terhadap 
Pekerjaan Pasangan/m2 Bata dan Batako
Harga/ m2  (Rp
1 pc : 3 ps 1 pc : 5 ps
Pasangan Bata 54.842,50 39.915,90
Pasangan	Batako 51.983,06 37.925,00  
Selisih 2.859,44 1.990,90
Tabel 8.  Perbandingan Harga Pasangan /m2 
Bata dengan Batako
(Sumber: tim peneliti, 2003)
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Volume  
(m2)
Harga/m2  
(Rp) Biaya (Rp)
Bata 1 pc : 5 ps 2990,26 39.915,90 119.358.919,13
Bata 1 pc : 3 ps 303,68 54.842,50 16.654.570,40
Jumlah 3293,94 136.013.489,53
Tabel 10.  Biaya Keseluruhan Pasangan Bata 
(Sumber:tim peneliti, 2003)
4.2  Data	Pekerjaan	Pasangan	Batako
Untuk perhitungan biaya keseluru-
han pe kerjaan pasangan batako pun 
sama dengan cara perhitungan pekerjaan 
pasangan bata diatas:  volume x harga/
m2.
 Diketahui volume unsur pasangan 
batako keseluruhan bangunan (sama de-
ngan pasangan bata merah), maka didapat 
biaya keseluruhan pasangan batako:
Volume  
(m2)
Harga/m2  
(Rp)
Biaya (Rp)
Batako 1 pc : 5 ps 2990,26 37.925,00 113.405.610,50
Batako 1 pc : 3 ps 303,68 51.983,06 15.786.215,66
Jumlah 3293,94 129.191.826,16
Tabel 11.  Biaya Keseluruhan Pasangan Batako 
(Sumber:tim peneliti, 2003)
4.3 Analisis Perbandingan Biaya 
ter hadap Volume Keseluruhan 
Pekerjaan Pasangan Bata dan 
Batako
Setelah mendapatkan data dan 
ana lisis sebelumnya diatas, didapat 
nilai selisih dari penggunaan dua jenis 
material tersebut. Kemudian nilai selisih 
tersebut diprosentasekan terhadap nilai 
keseluruhan proyek dan terhadap biaya 
pekerjaan pasangan saja. Di bawah 
ini adalah analisis perbandingan biaya 
keseluruhan pekerjaaan bata dan batako:
Pasangan Volume (m2)
Harga/ m2 
(Rp.) Total Biaya (Rp.)
Bata (1pc : 5ps ) 2990,26 39.915,90 119.358.919,13
(1pc : 3 ps) 303,68 54.842,50 16.654.570,40
Jumlah 3293,94 136.013.489,53
Batako (1pc : 5 ps) 2990,26 37.925,00 113.405.610,50
(1pc : 3 ps) 303,68 51.983,06 15.786.215,66
Jumlah 3293,94 129.191.826,16
Selisih 6.821.663,37
Tabel 12.  Perbandingan Biaya Keseluruhan 
Pekerjaaan Bata dan Batako
(Sumber: tim peneliti, 2003)
4.2 Analisis terhadap Bill of Quantity 
(BQ)
Untuk dapat menghitung perkiraan 
biaya pemasangan bata maupun batako 
pada ke seluruhan bangunan Student 
Center Itenas adalah berdasarkan jumlah 
volume pekerjaan yang terdapat pada 
BQ. 
4.1 Data	Pekerjaan	Pasangan	Bata
Dalam perhitungan biaya 
keseluruhan pe kerjaan pasangan bata, 
dibutuhkan data volume pekerjaan pada 
BQ untuk dikalikan dengan harga/m2 
yang telah didapat pada perhitungan 
sebelumnya diatas.  
 Diketahui volume unsur pasangan 
bata ke seluruhan bangunan:
Lantai
Volume (m2)
1 pc : 5 
ps
1 pc : 3 
ps
Bangunan Utama
Lantai Dasar 317,46
Lantai Satu 834,10 85,27
Lantai Dua 623,39 122,48
Lantai Tiga 522,52 12,00
Lantai Atas 58,72
Lantai Atap 339,41
Bangunan  Pos Jaga dan 
Selasar 
Lantai Satu 89,37 13,40
Lantai Dua 141,64
Bangunan	Sipil	Eksternal 63,65 70,53
Jumlah 2.990,26 303,68
Total	volume	pasangan 3.293,94
Catatan : pada lantai dasar, lantai 
atas dan lantai atap bangunan utama 
serta bangunan pos jaga dan selasar 
lantai dua tidak terdapat pasangan yang 
menggunakan adukan 1 pc : 3 ps.
Tabel 9.  Volume Unsur Pasangan Bata 
(Sumber: tim peneliti, 2003)
Maka didapat biaya keseluruhan 
pasangan bata:
AMBIANCE / Februari 2009
117
Grafik Perbandingan Biaya Pasangan 1 pc : 3 ps
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 Berdasarkan data dan analisis di atas, terjadi reduksi biaya sebesar Rp. 6.821.663,37 
atau 0,19% dari total nilai proyek keseluruhan tersebut sebesar Rp. 3.550.000.000,-. 
Sedangkan untuk pekerjaan pasangan saja terjadi reduksi biaya sebesar  4,98 %, dari 
total nilai pekerjaan pasangan bata sebesar Rp. 136. 013.489, 53,- dengan pembanding 
material yang digunakan batako.  Berikut dapat dilihat perbandingan biaya terhadap 
volume:
 
Grafik 1.  Perbandingan Biaya Pasangan 1 PC 
: 5 PS
(Sumber: tim peneliti, 2003)
V.   SIMPULAN
Berikut ini adalah perbandingan antara penggunaan batako HB 10 dengan 
batu bata merah ditinjau dari segi biaya:
No INDI-KATOR BATAKO HB 10
BATU BATA 
MERAH
1. Dimensi (10,20 x 19,40 x 39,30) 
cm
(5,5 x 10 x 20,7) cm
2. Volume 7776,684 cm3 1138,5 cm3
3. Berat 7,68 kg 2,06 kg
4. Jumlah unit / m2 13 buah 65 buah
5. Harga satuan Rp. 1.250,- Rp. 260,-
6. Harga/ m2 Rp. 16.250,- Rp. 16.900,-
7. Jumlah tenaga kerja (yang terlibat 
langsung pada pemasangan dinding di 
lantai 3 dan lantai 4)
1 kepala tukang batu
1 tukang batu setengah 
terampil
1 kepala tukang batu
1 tukang batu 
setengah terampil
8. Alat bantu Waterpass, meteran, 
papan acuan, benang, 
paku, sendok acian, 
ember, scaffolding
Waterpass, meteran, 
papan acuan, benang, 
paku, sendok acian, 
ember, scaffolding
9.
 
Siar Vertikal 2 cm 2 cm
horizontal 2,65 cm 2 cm
 Grafik 2.  Perbandingan Biaya Pasangan 1 
PC : 3 PS
(Sumber: tim peneliti, 2003)
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10. Volume pemasangan 3293,94 m2 3293,94 m2
11. Biaya pemasangan Rp. 129.229.770,98 Rp. 136.013.489,53
12. Efisiensi biaya proyek - Rp.6.783.718,56,- -
13. Prosentase efisiensi biaya terhadap BQ 0, 19 % -
14. Prosentase efisiensi biaya terhadap pek. 
Pasangan Rp.136. 013. 489, 53,-
4,98 % -
Tabel 13. Perbandingan Penggunaan Bata dan Batako HB-10 (Sumber: tim peneliti, 2003 )
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Catatan : tenaga kerja yang terlibat 
langsung secara fisik pada 
pemasangan dinding di lantai 
3 dan lantai 4 hanya kepala 
tukang batu dan tukang batu 
setengah terampil, sedangkan 
pekerja setengah terampil 
terlibat untuk mempersiapkan 
adukan di lantai dasar. Mandor 
berfungsi sebagai pengawas.
 Penerapan alternatif pemasangan 
batako pada proyek Student Center 
Itenas kurang sig nifi kan dari segi biaya 
terhadap nilai keseluruhan proyek, karena 
hanya mampu menghemat sebesar Rp. 
6.783.718,56 atau 0,19% dari keseluruhan 
nilai proyek sebesar Rp. 3.550.000.000,-. 
Namun jika hanya diamati dari nilai 
pekerjaan dinding pengisi, maka selisih 
nilai mempunyai signifikansi cukup 
baik, yaitu penghematan sebesar 4,98 
% dari nilai pekerjaan dinding pengisi. 
Hal ini memberikan gambaran bahwa 
penggantian material alternatif seperti 
batako HB-10 ini dapat berkontribusi 
pada efisiensi biaya jika pekerjaan 
didominasi oleh pekerjaan pasangan 
dinding pengisi, juga dapat berkontribusi 
terhadap penekanan biaya operasional 
jika dilakukan kajian lanjutan ter hadap 
percepatan pekerjaan.
 Kajian ini masih perlu ditinjau 
lebih jauh pada aspek pengaruh waktu 
pekerjaan serta korelasi pengaruh biaya 
dan waktu terhadap total nilai proyek 
akibat diambilnya solusi perubahan 
material pada bagian konstruksi seperti 
dinding pengisi dari bata merah menjadi 
batako.
